



ABSALONS SKOLE

ROSKILDE KOMMUNE

30.03.22

Procesplan for arbejdet med etableringen af et HDS lokale på ABS 2022

1. Skolen udarbejder i samarbejde med skoleafdelingen en plan for arbejdet med etableringen af et HDS lokale på Absalons Skole. Planen indeholder en inddragelsesplan samt rammerne for byggeriet. Dette sker med afsæt i "faktaark", som beskriver de reelle muligheder for en placering, hvor de byggetekniske, økonomiske, politiske og Roskilde Kommunes strategi for "Kloge kvadratmeter indgår".
2. LMU orienteres på et ekstra ordinært møde den 30. marts 2022 om denne procesplan, samt for planer for medarbejderinddragelse og rammerne for etableringen af HDS lokale på Absalons Skole.
3. SB og skolens medarbejdere inviteres til et informationsmøde onsdag den 20. april 2022 kl. 17-18.

På mødet sættes rammerne for det videre arbejde, der bliver mulighed for dialog og spørgsmål. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter fra HDS lærerne og SFO og skolens ledelse.

Arbejdsgruppens arbejde er rådgivende i forhold til byggeriet og tager afsæt i et i de rammer som skoleledelsen har udarbejdet i samarbejde med skoleafdelingen, og som beskriver rammerne for arbejdet med HDS lokalets udformning.

4. Arbejdsgruppen mødes 2-3 gange i løbet af maj – juni måned, og afslutter deres arbejde inden sommerferien. Arbejdsgruppen inddrager desuden elevernes perspektiv via elevrådene.
5. Skoleafdelingen og skolens ledelse arbejder videre herfra med planerne for byggeprocessen.





ABSALONS SKOLE

ROSKILDE KOMMUNE

6. De relevante parter herunder HDS lærerne, og de brugere der påvirkes af placeringen inddrages i den konkrete planlægning og udførelse af indretningen af HDS lokalet mv.

Den procesplan justeres undervejs, hvis det bliver nødvendigt at ændre datoer mv.

